CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 21-2025

Espécie: Primeiro Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo nº 21-2025
Contratada: THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS
CNPJ: 41.666.993/0001-12
Contratante: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES

Objeto: PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO ao Contrato 21-2025, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para a Execução de obras de reforma e modernização das instalações elétricas, implantação de sistema fotovoltaico, adequação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas–SPDA, reforma de cobertura e pintura interna das dependências da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.
Data de Assinatura: 28 de maio de 2026 - Ficam prorrogados os prazos originalmente estabelecidos, passando o prazo de vigência da contratação de 210 (duzentos e dez) dias para 270 (duzentos e setenta) dias e o prazo de execução de 150 (cento e cinquenta) dias para mais 120 (cento e vinte) dias, ambos contados a partir da assinatura do presente Termo Aditivo, com fundamento nos artigos 105, 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

Signatários: Alexandre Valdo Maitan (presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim) e Thairo Dos Reis Pandolfi (Representante legal da contratada)
Processo: 27.535 / 2025

Concorrência eletrônico 90008/2025, Lei 14.133/21

CIDADDES

2025.016L0200001.01.0011

PNCP
31723265000141-1-000094/2025

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de maio de 2026.

ALEXANDRE VALDO MAITAN

Presidente