

 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) - COM DESONERAÇÃO				DATA :		17/11/2025	BDI :		27,35%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES)				FORTE		VERSÃO	HORA	MES	
						IOPEs		2025/08	157,27%	-	
	LOCAL:	EDIFÍCIO COMENDADOR JUAREZ TAVARES MATA, PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, Nº 70, CENTRO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES), CEP: 29.300-170				ORSE		2025/09	111,36%	69,82%	
						SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO	94,05%	54,71%	
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.520,16	39,33 %	13,05 %	13,05 %	13,05 %	21,52 %	100,00 %
			R\$ 6.796,33	R\$ 2.865,37	R\$ 2.865,37	R\$ 2.865,37	R\$ 4.127,72	R\$ 19.520,16
2	GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 87.950,68	10,00 %	25,00 %	30,00 %	20,00 %	15,00 %	100,00 %
			R\$ 8.795,07	R\$ 21.987,67	R\$ 26.385,20	R\$ 17.590,14	R\$ 13.192,60	R\$ 87.950,68
3	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	R\$ 19.797,62	70,00 %	30,00 %				100,00 %
			R\$ 13.858,33	R\$ 5.939,29				R\$ 19.797,62
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 99.086,13	20,00 %	80,00 %				100,00 %
			R\$ 19.817,23	R\$ 79.268,90				R\$ 99.086,13
5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 61.829,70		30,00 %	70,00 %			100,00 %
				R\$ 18.548,91	R\$ 43.280,79			R\$ 61.829,70
6	COBERTURA	R\$ 117.755,91			100,00 %			100,00 %
					R\$ 117.755,91			R\$ 117.755,91
7	PAREDES/VEDAÇÕES	R\$ 2.552,54			100,00 %			100,00 %
					R\$ 2.552,54			R\$ 2.552,54
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.212,48				100,00 %		100,00 %
						R\$ 1.212,48		R\$ 1.212,48
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 427.071,04	5,17 %	26,32 %	25,07 %	23,83 %	19,61 %	100,00 %
			R\$ 22.276,56	R\$ 112.389,96	R\$ 106.994,38	R\$ 101.839,78	R\$ 83.570,36	R\$ 427.071,04
10	REVESTIMENTOS	R\$ 7.346,92			70,00 %	30,00 %		100,00 %
					R\$ 5.142,84	R\$ 2.204,08		R\$ 7.346,92
11	PISO	R\$ 90.364,80				50,00 %	50,00 %	100,00 %
						R\$ 45.182,40	R\$ 45.182,40	R\$ 90.364,80
12	PINTURA	R\$ 152.483,90	15,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	10,00 %	100,00 %
			R\$ 22.872,59	R\$ 38.120,98	R\$ 38.120,98	R\$ 38.120,98	R\$ 15.248,37	R\$ 152.483,90
13	ESQUADRIAS	R\$ 2.971,88					100,00 %	100,00 %
							R\$ 2.971,88	R\$ 2.971,88
14	INCÊNDIO	R\$ 6.087,52				50,00 %	50,00 %	100,00 %
						R\$ 3.043,76	R\$ 3.043,76	R\$ 6.087,52
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.111,34			37,12 %		62,88 %	100,00 %
					R\$ 7.222,87		R\$ 14.888,47	R\$ 22.111,34
R\$ 1.118.142,62			R\$ 94.416,11	R\$ 279.121,08	R\$ 350.320,88	R\$ 212.058,99	R\$ 182.225,56	R\$ 1.118.142,62
			R\$ 94.416,11	R\$ 373.537,19	R\$ 723.858,07	R\$ 935.917,06	R\$ 1.118.142,62	