



Análise de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS (SITES) DE NOTÍCIAS REGIONAIS

Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Planejamento	Atraso no início da veiculação	Falta de alinhamento técnico com o portal contratado	Prejuízo à divulgação institucional no período previsto	Média	Alta	Estabelecer cronograma detalhado e validar arte com antecedência	Setor de Comunicação
2	Execução	Veiculação fora do local previsto na página	Configuração incorreta ou descuido técnico	Redução de visibilidade e impacto institucional	Média	Média	Solicitar comprovante diário com print e verificar local de exibição	Fiscal do Contrato
3	Execução	Interrupção da exibição por falha no site	Instabilidade técnica ou manutenção não informada	Perda de dias de veiculação contratada	Baixa	Média	Cláusula contratual de reposição e canal direto para reporte de falhas	Contratada
4	Execução	Exibição com arte incorreta ou desatualizada	Envio equivocado ou falta de conferência	Danos à imagem institucional	Baixa	Alta	Conferência dupla da arte final e confirmação por escrito antes da publicação	Fiscal do Contrato e Contratada
5	Execução	Não envio do relatório de	Desorganização da contratada ou	Impossibilidade de atestar e liberar	Média	Alta	Exigir relatório padrão no prazo e condicionar	Fiscal do Contrato

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Item	Fase	Risco	Causa	Impacto	Probabilidade	Gravidade	Medidas de Mitigação	Responsável
		comprovação	omissão	pagamento			pagamento ao cumprimento	
6	Pagamento	Portal com pendência fiscal ou jurídica	Documentação irregular ou vencida	Impedimento legal para contratação	Baixa	Alta	Conferência prévia completa de documentos jurídicos e certidões	Setor de Compras

Riscos foram identificados com base no TR, ETP e características do evento.

Observações:

• **Probabilidade:**

Baixa	< 30%
Média	30% - 60%
Alta	> 60%

• **Gravidade:**

- Baixa (impacto mínimo, sem atrasos significativos),
- Moderada (impacto gerenciável, com ajustes pontuais),
- Alta (compromete o evento ou gera custos adicionais).

Mateus Rebonato Santos
Analista Prévio de Aquisições e Contratações

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”