

 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) - COM DESONERAÇÃO	DATA : 17/11/2025		BDI : 27,35%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES		
	LOCAL:	EDIFÍCIO COMENDADOR JUAREZ TAVARES MATA, PRAÇA JERÔNIMO MONTEIRO, Nº 70, CENTRO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES), CEP: 29.300-170	IOFES	2025/08	167,27%	-		
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	ORSE	2025/08	111,36%	69,82%		
			SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO	94,05%	54,71%		
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.348,01	39,33%	13,05%	13,05%	13,05%	21,52%	100,00%
			R\$ 7.216,27	R\$ 2.394,41	R\$ 2.394,41	R\$ 2.394,41	R\$ 3.948,49	R\$ 18.348,01
2	GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 82.669,38	10,00%	25,00%	30,00%	20,00%	15,00%	100,00%
			R\$ 8.266,94	R\$ 20.667,35	R\$ 24.800,82	R\$ 16.533,88	R\$ 12.400,41	R\$ 82.669,38
3	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	R\$ 18.608,80	70,00%	30,00%				100,00%
			R\$ 13.026,16	R\$ 5.582,64				R\$ 18.608,80
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 93.136,17	20,00%	80,00%				100,00%
			R\$ 18.627,23	R\$ 74.508,93				R\$ 93.136,17
5	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 58.116,93		30,00%	70,00%			100,00%
				R\$ 17.435,08	R\$ 40.681,85			R\$ 58.116,93
6	COBERTURA	R\$ 110.684,86			100,00%			100,00%
					R\$ 110.684,86			R\$ 110.684,86
7	PAREDES/VEDAÇÕES	R\$ 2.399,26			100,00%			100,00%
					R\$ 2.399,26			R\$ 2.399,26
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.139,67				100,00%		100,00%
						R\$ 1.139,67		R\$ 1.139,67
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 401.426,11	5,17%	26,32%	25,07%	23,83%	19,61%	100,00%
			R\$ 20.753,73	R\$ 105.655,35	R\$ 100.637,53	R\$ 95.659,84	R\$ 78.719,66	R\$ 401.426,11
10	REVESTIMENTOS	R\$ 6.905,75			70,00%	30,00%		100,00%
					R\$ 4.834,02	R\$ 2.071,72		R\$ 6.905,75
11	PISO	R\$ 84.938,54				50,00%	50,00%	100,00%
						R\$ 42.469,27	R\$ 42.469,27	R\$ 84.938,54
12	PINTURA	R\$ 143.327,49	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 21.499,12	R\$ 35.831,87	R\$ 35.831,87	R\$ 35.831,87	R\$ 14.332,75	R\$ 143.327,49
13	ESQUADRIAS	R\$ 2.793,42					100,00%	100,00%
							R\$ 2.793,42	R\$ 2.793,42
14	INCÊNDIO	R\$ 5.721,97				50,00%	50,00%	100,00%
						R\$ 2.860,99	R\$ 2.860,99	R\$ 5.721,97
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 20.783,59			37,12%		62,88%	100,00%
					R\$ 7.714,87		R\$ 13.068,72	R\$ 20.783,59
R\$ 1.050.999,96			R\$ 89.389,46	R\$ 262.075,64	R\$ 329.979,49	R\$ 198.961,66	R\$ 170.593,71	R\$ 1.050.999,96
			R\$ 89.389,46	R\$ 351.465,10	R\$ 681.444,59	R\$ 880.406,25	R\$ 1.050.999,96	