
 

 
 

 
JEP ENERGIAS 

Rua Jaci Garrido de Souza, nº 315, Três Barras, Linhares-ES, CEP 29.907-240 
Tel: (27) 99717-1987- jep.licitacao@gmail.com- CNPJ: 41.666.993/0001-12 

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO  

  
À  
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
At.: Sr. Fiscal do Contrato nº 21/2025 - Mateus Rebonato Santos  
Ref.: 04ª Medição  
 
Prezado,  
A empresa THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS, com endereço à RUA 
JACI GARRIDO DE SOUZA, 315, TRES BARRAS, LINHARES – ES, 29907240, CNPJ nº 
41.666.993/0001-12, vem apresentar a solicitação da medição dos serviços executados, 
referente ao contrato supracitado, de Execução de obras de reforma e modernização das 
instalações elétricas, implantação de sistema fotovoltaico, adequação do Sistema de 
Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA, reforma de cobertura e pintura interna 
das dependências da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.  
 
 Anexo 1 – Tabela de cálculo de itens. 
 



 

 
 

 
JEP ENERGIAS 

Rua Jaci Garrido de Souza, nº 315, Três Barras, Linhares-ES, CEP 29.907-240 
Tel: (27) 99717-1987- jep.licitacao@gmail.com- CNPJ: 41.666.993/0001-12 

ANEXO 01 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO TOTAL 
R$ medição 004 

COM BDI COM BDI quat valor 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

00010775 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 

SINAPI MES 4,00 R$ 1.496,29 R$ 5.985,16 
1,00 R$ 1.496,29 

GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

90777 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

SINAPI H 90,00 R$ 140,97 R$ 12.687,65 9,00 R$ 1.268,77 
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 5,00 

R$ 
13.270,31 

R$ 66.351,56 0,50 R$ 6.635,16 
CP-14978218 ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Composições 
Próprias 

H 24,00 R$ 151,26 R$ 3.630,17 8,22 R$ 1.243,33 
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 

COMP-
36629381 

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA 
INCLUSO A CARGA MANUAL (REF. GOINFRA 08/2025) 

Composições 
Próprias 

m3 70,00 R$ 131,94 R$ 9.235,87 20,00 R$ 2.638,82 
ESTRUTURA METÁLICA 

SINAPI-
100775 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Composições 
Próprias 

KG 3.754,08 R$ 15,48 R$ 58.116,93 

703,08 R$ 10.884,38 
ESTRUTURA METÁLICA 

100739 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

SINAPI M2 639,81 R$ 15,14 R$ 9.688,40 

575,00 R$ 8.707,01 

              
total 
04 R$ 32.873,75 

 



“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”
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ATESTE TÉCNICO – 4ª MEDIÇÃO A VALORES INICIAIS

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 01 de Junho de 2026.

Assunto: Análise técnico de fiscalização 

Empresa contratada: Thairo dos Reis Pandolfi Engenharia e Serviços

Como fiscal do Contrato Administrativo nº 21/2025 nomenado por meio da Portaria nº 443/2025, 
bem como responsável  pela atividade técnica específica nos termos da Portaria  nº  026/2026, 
apresento o presente parecer técnico referente à 4ª medição requerida pela empresa contratada. 

Após  análise  da  documentação  apresentada  pela  empresa  THAIRO  DOS  REIS  PANDOLFI 
ENGENHARIA E SERVIÇOS, bem como realização de vistoria e conferência dos serviços executados, 
ATESTO, para os devidos fins, que os serviços constantes na solicitação da 4ª Medição encontram-
se executados em conformidade com os quantitativos apresentados e compatíveis com a evolução 
física verificada em campo.

A  presente  medição  contempla  serviços  relacionados  a  serviços  preliminares, 
gerenciamento/fiscalização  de  obra,  demolições/remoções  e  execução  de  estrutura  metálica, 
conforme fotos em anexo e planilha de medição apresentada pela contratada.

Dessa  forma,  esta  Fiscalização  manifesta-se  favoravelmente  ao  prosseguimento  dos  trâmites 
administrativos para processamento da 4ª Medição, no valor total de R$ 32.873,75 (trinta e dois 
mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), observadas as demaisverificações 
e validações pelos setores competentes.

Atenciosamente,

____________________________________
MATEUS REBONATO SANTOS

 Fiscal de Contrato 
CREA ES-0048163/D

Mateus 
Rebonato 
Santos:٠٨٣٥٠٧٩٨٧٢٦

Assinado de forma digital 
por Mateus Rebonato 
Santos:٠٨٣٥٠٧٩٨٧٢٦ 
Dados: ٠٠'٠٣- ١٦:٣٤:٥٩ ٢٠٢٦.٠٦.٠١'
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